



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 10 ກຸມພາ 2025.

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ  
ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການພັດທະນາເວັບໄຊໃໝ່ຂອງ ຄຄຊ

ປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການພັດທະນາເວັບໄຊໃໝ່ຂອງ ຄຄຊ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍ ເວລາ 09:00 ໂມງ ຂອງວັນພະຫັດ ວັນທີ 06 ກຸມພາ 2025, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຊັ້ນ V, ສຳນັກງານ ຄຄຊ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ: ພະແນກ ແລະ ວິຊາການ ສຄຄຊ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກບໍລິສັດ ບໍລິສັດ ທຸເຄ ຄອມພິວເຕີງ ເທັກໂນໂລຊີ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ ລວມທັງໝົດ 15 ທ່ານ (ລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້).

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຊາບຄວາມຄືບໜ້າໃນການພັດທະນາເວັບໄຊໃໝ່ຂອງ ຄຄຊ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຊິ່ງໄດ້ສຳເລັດຫຼາຍໜ້າວຽກຕາມ TOR ໃນການພັດທະນາເວັບໄຊໃໝ່ຂອງ ຄຄຊ ແລະ ປະຈຸບັນແມ່ນຄາດຄະເນວ່າ ການພັດທະນາແມ່ນສຳເລັດແລ້ວປະມານ 60%-70% ຂອງໜ້າວຽກທັງໝົດ. ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງວຽກງານໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດ ທີ່ປະຊຸມໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ ສຄຄຊ ແລະ ບໍລິສັດ ທຸເຄ ຄອມພິວເຕີງ ເທັກໂນໂລຊີ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກ ດັ່ງນີ້:

❖ ສຄຄຊ


1. ລະບົບເວັບໄຊແມ່ນອອກແບບມາໃຫ້ ສຄຄຊ ສາມາດນຳໃຊ້, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ຕໍ່ຍອດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ;
2. ບໍລິສັດຈະນຳສິ່ງບັນຊີ ແລະ ລະຫັດຜ່ານໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານໄອທີ, ພະແນກຈັດຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານ ເພື່ອເປັນສູນລວມກະຈາຍຕໍ່ໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະພະແນກ;
3. ມອບໃຫ້ໜ່ວຍງານໄອທີສ້າງ Checklist ທາງດ້ານຂໍ້ມູນແຕ່ລະພະແນກ ເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະພະແນກທົດລອງໂດຍສະເພາະໂຄງສ້າງການເຮັດວຽກ ແລະ ຄວາມຄືບຖ້ວນຂອງຂໍ້ມູນ;
4. ມອບໃຫ້ ຕາງໜ້າຈາກແຕ່ລະພະແນກ ທົດລອງນຳໃຊ້ລະບົບເວັບໄຊທ ເບື້ອງຫຼັງ (Backend) ພ້ອມທັງກວດສອບຄວາມຄືບຖ້ວນຂອງຂໍ້ມູນ ຕາມລາຍການທີ່ພະແນກຈັດຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານ ນຳສິ່ງໃຫ້ ພ້ອມທັງເກັບກຳບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ນຳສິ່ງໃຫ້ ທ່ານ ວິລະວິງ ວົງມະຈັນ ພາຍໃນວັນທີ 14 ກຸມພາ 2025;
5. ໃນການເຮັດວຽກຕົວຈິງມອບໃຫ້ແຕ່ລະພະແນກເປັນເຈົ້າການໃນການອັບໂຫຼດ ແລະ ອະນຸມັດຂໍ້ມູນ ພ້ອມນັ້ນມອບໃຫ້ໜ່ວຍງານໄອທີ, ພະແນກຈັດຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານ ສາມາດເຂົ້າກວດກາການເຮັດວຽກໃນທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ແກ້ໄຂກໍລະນີຜູ້ໃຊ້ປະສົບບັນຫາໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ;

6. ມອບໃຫ້ ທ່ານ ວິລະວິງ ວົງມະຈັນ ປະສານກັບແຕ່ລະພະແນກ ເພື່ອຂໍລາຍຊື່ຈາກແຕ່ລະພະແນກຢ່າງໜ້ອຍ 2 ທ່ານ (ຄະນະພະແນກ 1 ທ່ານ ແລະ ວິຊາການ 1 ທ່ານ) ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນສໍາລັບເວັບໄຊໃໝ່.
7. ຄາດໝາຍເບື້ອງຕົ້ນໃນການປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເວັບໄຊໃໝ່ຄັ້ງຕໍ່ໄປ ໃນວັນທີ 17 ກຸມພາ 2025.


ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນມາເຖິງເວລາ 11:30 ໂມງ ຈຶ່ງໄດ້ປິດລົງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກສະບັບນີ້ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ປະທານກອງປະຊຸມ

  
ພະໂລພຣະ

ຜູ້ບັນທຶກກອງປະຊຸມ

  
ທ. ອິດສະວິງ.

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການພັດທະນາເວັບໄຊໃໝ່ຂອງ ຄຄຊ

ວັນທີ..06/02/2015.....

ລຳດັບ	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ	ພາກສ່ວນ	ລາຍເຊັນ	ໝາຍເຫດ
1	ທ້າວ ນ. ມະໂລພອນ ພອນມະນີ	ຄຄຊ		
2	ບຸກຄົນ ກາງ ຄຳ	-11-		
3	ທ້າວ ອຸໂມສອນ ຍຸມຂອງ			
4	ທ້າວ ຄຸ້ນ ວິ ວິໄນ			
5	ທ້າວ ພອນ ສຸວອນ			
6	ທ້າວ ສິມສິມ ສິມສິມ			
7	ທ້າວ ມ. ວິໄນ ສຸວອນ			
8	ທ້າວ ວິໄນ ວິໄນ			
9	ທ້າວ ສິມສິມ ວິໄນ			
10	ທ້າວ ສິມສິມ ສິມສິມ			
11	ທ້າວ ສິມສິມ	ພູຮາ		2228595
12	ທ້າວ ສິມສິມ	ຄຄຊ		22321177
13	ທ້າວ ສິມສິມ ວິໄນ	ຄຄຊ		
14	ທ້າວ ສິມສິມ ສິມສິມ			
15	ທ້າວ ວິໄນ ວິໄນ			
16				
17				
18				
19				
20				